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At planlægge en letbane er hverken som at planlægge bussystemer eller S-toge. Det er omkostningstungt 
og samtidigt et stort indgreb i en bys struktur, sammenhænge og identitet. Det handler naturligvis om 
trafik, ledninger, kapacitet og flow, men også om byplanlægning, landskabsarkitektur og kulturarv. 
 
Med udgangspunkt i de erfaringer NIRAS har fået i forbindelse med arbejdet for Odense Letbane, redegør 
artiklen for de metoder og analyser, der er anvendt for at sikre den bedst mulige integration af letbanen til 
den eksisterende bys struktur. 
 
Det beskrives hvordan processen har været og hvilke metoder, der har været anvendt. 
 
Indledning 
Letbaner er på vej tilbage til de større danske byer og det vil ændre disse byers sammenhæng, 
udbygningspotentialer og visuelle udtryk markant. En letbane er hverken bus, tog eller metro, men lidt af 
det hele, og skal derfor behandles som sit helt eget transportsystem. 
 
En letbane er en moderne sporvogn, der udenfor byerne kan køre med en hastighed på op til 80 km/t eller 
mere, og forbinde de nærmeste forstæder med centrum, mens den inde i byen kan køre i gaderummet og 
derfor kan transportere den rejsende helt ind til de centrale bydele uden skift af transportmiddel. 
 
Spørgsmålet er: Hvordan indpasses letbaner i eksisterende bystrukturer? Hvilke processer og hvilke 
metoder kan anvendes for at imødekomme de mange og forskelligartede funktioner, visioner og visuelle 
forhold, der er i en moderne og kompleks by?      
 
Tendensen har været der i mange år andre steder i Europa; letbanen er fremtidens kollektive 
transportsystem. Det er pålideligt, komfortabelt og muligt at integrere i tætte bymiljøer. Mens Tyskland, 
Frankrig, Holland, Sverige og Norge allerede har letbaner i de større byer, er vi i Danmark endnu kun 
begyndt. I Odense, Ålborg, København og Århus, er de forberedende arbejder påbegyndt, og i 2017 åbner 
letbanen i Århus som landets første. Senere i 2020 vil letbanen i Odense følge efter. 
 
Artiklen vil præsentere den proces, metodik og fremgangsmåde, der er anvendt for at få den bedst mulige 
placering og indpasning af letbanen i Odense. 
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Baggrund 
Forud for opstarten var der blevet udarbejdet en forundersøgelse. Denne fastlagde hvilke punkter i byen 
letbanen skulle forbinde og gav en anbefaling til letbanens linjeføring igennem byen. 
 
Det var besluttet at 1. etape,  på ca. 14 km, skulle forbinde Odense Banegårdscenter, to væsentlige 
detailhandelscentre, Odense Idrætspark, et større byudviklingsprojekt, Universitetet, det nye Odense 
Hospital, et stort Park & Ride område og Hjallese Station. 
 
Linjeføringens forventede forløb igennem byen, placering i den enkelte gade og det forventede 
stationsantal og disses placering var allerede skitseret. 
 
Opgaven bestod i, med udgangspunkt i forundersøgelsen, at bistå med udarbejdelsen af VVM redegørelsen 
for projektet og efterfølgende bistå med design- og visualiseringsrådgivning i forbindelse med 
udarbejdelsen af det tekniske projekt. 
 
Et letbaneprojekt er ikke bare togsæt, skinner, stationer, master og ledninger, det er meget mere. Et 
letbaneprojekt er mindst lige så meget byrum og byudvikling. Derfor var det med en bred vifte af 
planlægnings- og designmæssige kompetencer, at NIRAS i sommeren 2012 fik tildelt opgaven som 
hovedrådgiver for Design- og Visualiseringsrådgivning på Odense letbane. Rådgiverteamet bestod samlet 
set af (med fagområde i parentes): 
 
• NIRAS   (byplanlægning og landskabsarkitektur) 
• Atelier Villeset & Paysages  (landskabsarkitektur)  
• PLH Arkitekter   (industriel design, arkitektur) 
• MBD Design   (design af letbanetog) 
 
COWI har været sidestillet hovedrådgiver for den tekniske rådgivning. 
 
Problemformulering 
At anlægge letbaner er omkostningstungt og er et næsten lige så permanent et anlæg som en Metro eller 
S-bane. Til forskel for andre skinnebårne transportformer har en letbane en høj grad af interaktion med alle 
øvrige trafikformer i byen; fodgængere, cyklister, bilister og busser, ligesom eksisterende gader, veje, 
pladser og øvrige byrum bliver påvirket ved implementering af en letbane i et byområde. 
 
Hvordan sikrer man at placering af spor, stationer o.a. er tænkt sammen med den eksisterende bys 
funktioner og de fremtidige byudviklingsstrategier i forhold til trafik, byudvikling, rekreation, handel, byrum 
etc.? 
 
Metode & Proces 
For at sikre sammenhæng både på tværs og på langs af korridoren og for at sikre sammenhæng i både den 
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Bruger-niveau :  Design af enkeltelementer/- konstruktioner; 











Sekvens-niveau: Fysiske og visuelle sammenhænge og identiteter 





Bydels-niveau:  Kortlægning og analyse af de forskellige bydele, 





By-niveau: Byen og letbanens indpasning i denne betragtes 
på et overordnet strategisk niveau. 
 
 
De 5 niveauer 
 
By- og Bydels-niveauerne er de byplanstrategiske niveauer, mens Sekvens-, Byrums- og Bruger-niveauerne 
er hvad man kunne kalde designniveauerne. 
 
Processen blev drevet frem af en række af workshop forløb, på hvilke det blev tilstræbt at involvere så bred 
en gruppe af fagdiscipliner fra rådgivergruppen og beslutningstagere fra forskellige afdelinger i Odense 
Kommune som muligt. 
 
Den 14 km lange strækning blev hen over en periode på 1 ½ år, igennem en række workshops, diskuteret 
og bearbejdet. Der var i alt 3 forløb af workshops, på hver ca. 6 måneders varighed. Det første forløb havde 
VVM redegørelsen som mål, det andet forløb havde fokus på selve letbanens design og det sidste var en 
optimeringsfase, hvor alle de løse tråde og indkomne kommentarer blev samlet op og indarbejdet i 
projektet inden opstart af detailfasen. 
    
I praksis blev der på hver workshop arbejdet parallelt på tværs af alle fem niveauer, med det største fokus 
på de byplanstrategiske niveauer i starten og med mere og mere fokus på de designmæssige aspekter 
desto tætte man kom på detailfasen.    
 
For forståelsens skyld vil artiklen præsentere arbejdet niveau for niveau og artiklen afspejler på den måde 
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Afgrænsning 
Grundet kompleksiteten vil artiklens fokus være på de byplanmæssige, byrumsmæssige og visuelle  
udfordringer og potentialer der er, ved indpasning af letbaner i en bymæssig kontekst. 
 









Inden man går i gang med en opgave er det vigtigt at få defineret at fælles mål for opgaven og det er vigtigt 
at hver enkelt kender sin rolle. Sidstnævnte, rollerne,  er defineret ved forskellige kontrakter og om man er 
myndighed, bygherre eller rådgiver. Hvad det fælles mål angår er det ofte lidt mere uklart. 
 
Derfor var det vigtigt fra starten at få defineret et fælles mål og selvom man nåede godt 6 mdr. hen i 
processen før det lå fast, præsenteres det her indledningsvis, da det har vist sig at være et vigtigt værktøj, 
når der skulle tages svære beslutninger.        
 
Opgaven var ikke bare at planlægge en letbane, men at planlægge en letbane for Odense by. De fleste var 
klar over hvad en letbane var, men de færreste, viste det sig, var klar over hvad Odense by var og i endnu 
mindre grad klar over hvad Odense by gerne ville være. 
 
Derfor er det vigtigt, ikke bare på det fysiske plan men også på det mentale plan, at kende byen og at vide 
hvad det er for værdier, den er baseret på og hvilke ønsker den har for fremtiden. Hvad identificerer og 
karakteriserer Odense by? Hvad er byens farver, atmosfære og særegnethed? Og hvordan vil den gerne 
opfattes i fremtiden? Alle disse forhold som man ikke kan læse i en bog eller på et kort, men som er 
imellem alt det faktuelle.  
 
For at blive klogere på dette og for at kunne definere et mere præcist fælles mål end blot ”en letbane”, blev 
der foretaget en række studier af det ”Odenseanske”.  Igennem rækken af workshops blev der i fællesskab 
med Odense Kommune defineret at sæt Design Parametre. Disse parametre skulle sikre en retning eller en 
fælles vision for projektet, der afspejlede Odense bys identitet og visioner. 
 
Design Parametrene er blevet anvendt som en slags mental kvalitetssikring i forhold til om det nu er de 
rigtige beslutninger, der træffes. Så det sikres, at det ikke bare er en letbane der planlægges, men den 
bedste letbane for Odense. 
 




I det følgende beskrives processer og resultater af arbejdet med de forskellige niveauer. 
 
By-niveau 
På By-niveau betragtes hele byen på et overordnet niveau og letbanens indpasning på det overordnede 
strategiske niveau. 
 
Det var i forundersøgelsen blevet fastlagt hvilke væsentlige strategiske steder letbanen skulle passere.  
For at forstå, underbygge og kvalificere dette, og for på det næste niveau at kunne definere de enkelte 
bydele og den overordnede stationsplacering, blev følgende analyser og kortlægninger udarbejdet: 
 
• indbyggere pr. hektar 
• arbejdspladser pr. CVR. Nr. 
• forventede passagerantal pr. stationer 
• monofunktionelle publikum attraktorer 
• planlagte udviklingsprojekter 
• skæringspunkter med andre transportformer 
• punkter med regional eller interregional vigtighed 
 
Dette arbejde resulterede blandt andet i, at antallet af stationer blev reduceret, da studierne viste at der 
var for lille et opland eller for store overlap imellem enkelte stationer. Andre stationer blev foreslået flyttet, 
enten for at forøge det potentielle opland, også set i forhold til fremtidige udviklingsprojekter, eller for at 
optimere muligheden for omskift mellem andre trafikformer. På en enkelt strækning blev linjeføringen 
ændret, så den kom til at passere igennem et mere tæt bykvarter end anbefalet i forundersøgelsen. 
 
Studierne udmøntede sig også i en første kategorisering af stationerne. Stationer blev kategoriseret ud fra 
de ovennævnte parametre, så de stationer, der lå højt på disse parametre, blev kategoriseret højere end 
andre. På den måde blev det tydeligt, at tre stationer stak ud i forhold til de øvrige. Denne viden var nyttig i 
forbindelse med f.eks. de videre beslutninger omkring stationsdesignet (bruger-niveau). 
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Kategorisering af stationer 
 
Bydels-niveau 
På Bydels-niveau inddeles byen i distrikter, der bymæssigt, historisk, funktionelt o.a. definerer de 
forskellige bydele, som letbanen passerer igennem. Stationer vil smitte af på en bydels identitet og for det 
videre arbejde, er det vigtigt at kende de enkelte bydeles struktur, sammenhænge og funktioner. Kender 
man disse, kan man skabe gode løsninger for de enkelte bydele, minimere barriereeffekten og sikre en god 
sammenhæng på tværs af korridoren.  
 
For at definere og forstå de enkelte bydele og for at kunne indpasse letbanen på den eksisterende bys 
betingelser, blev der foretaget en kortlægning af : 
 
• Urbane centre 
• Boligområder 
• Grønne strukturer 
• Industriområder 
• Større sammenhængende strukturer 
• Trafikflow (bil, cykel, fodgænger) 
 
På baggrund af disse studier og studierne på By-niveau, blev der identificeret 12 bydele som linjeføringen 
løber igennem eller passerer. Hver af disse kan beskrives i ord og billeder. 
 
Parallelt med ovenstående studier blev der udarbejdet en metode til hvordan stationsnære arealer gennem 
deres potentialer og nuværende anvendelse og bebyggelse, kan bidrage til at skabe en mere bæredygtig 
transportafvikling. Baggrunden for dette er eksempler fra bl.a. Tyskland og Frankrig, der viser hvordan 
letbaner og placering af letbanestationer kan være en generator for investeringer og byudvikling.   
 
Studierne udmøntede sig i dokumentet Stationsnærhedsprincip på Odenseansk, et planlægningsværktøj til 
hvordan man i Odense, på et byplanstrategisk niveau, kan definere og planlægge de stationsnære arealer. 
Trafikdage på Aalborg Universitet 2014 ISSN 1603-9696 7 
 
 
Stationsnærhed på odenseansk 
 
Arbejdet resulterede i justeringer af enkelte stationers placering, så de forholdt sig bedre til den enkelte 
bydels eksisterende eller potentielle byrum, trafik flow og andre byfunktioner. Der blev udarbejdet en 
anbefaling, ud fra by strategiske overvejelser, til linjeføringen og stationernes placering i den ene eller 
anden side eller i midten af det enkelte gade-/byrum. 
 
Sekvens-niveau 
Sekvens-niveauet er det niveau, hvor de fysiske og visuelle sammenhænge i korridoren kortlægges og hvor 
identiteten i byen og landskabet, der omgiver korridoren, registreres. Det er også på dette niveau, at de 
principielle beslutninger og overvejelser om spor og stationers placering indenfor de enkelte sekvenser, 
tages.   
 
Ved at opdele indpasningen af letbanen i en række sekvenser, kan letbanen indpasses og tilpasses det 
miljø, den passerer. De langsgående sammenhænge og integrationen i det enkelte gaderum kan dermed 
sikres. 
 
Traditionelle landskabs- og byrumsanalyser, som for eksempel rum, struktur, farver, akser, beplantning, 
karakteristika, trafik flow, knudepunkter, terræn og andet, analyseres og korridoren inddeles på den 
baggrund i et antal sekvenser. For hver sekvens opstilles en række parametre og anbefalinger til hvad der 
bør styrkes, ændres og/eller bevares. 
 
På dette niveau begynder grænsefladerne til andre discipliner og fagområder at blive aktuelle, da for 
eksempel ønsket om at have en gennemgående trærække kan være problematisk i forhold til de generelle 
pladsforhold. Ønsket kan også vise sig at have indflydelse på trafik flowet og dermed bydelen eller hele 
byens trafikafvikling. Til disse diskussioner var design parametrene et vigtigt værktøj.  
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12 bydel og 19 sekvenser 
 
For at have mulighed for at kunne prioritere anlægsmidlerne i fremtiden, blev der på dette niveau foretaget 
en klassificering af de forskellige sekvenser så de blev inddelt i standard, medium eller høj. Klassificeringen 
blev foretaget, så de sekvenser der havde den største synlighed og største antal brugere blev klassificeret 




Kategorisering af sekvenser 
   
På baggrund af ovenstående blev de første overordnede designstrategier for henholdsvis 
byrumskategorier, beplantning, materialevalg på spor, stationskategorier, masteplacering og belysning 
introduceret.  
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For hver sekvens blev udarbejdet forslag til hvordan det generelle tværprofil med organisering af letbane, 
kørebane(r), cykelsti(er), fortov(e) og evt. beplantning kunne se ud.  
 
På dette niveau præsenteres også de første visualiseringer af alternative løsninger, ligesom skitsen til 
afgrænsningen af korridoren (projektgrænsen) begynder at tegne sig. 
 
Byrums-niveau 
Det er på byrums-niveau, at det egentlige byrumsdesign finder sted og det er her, den fysiske indpasning af 
letbanespor og stationer i byrummene bliver behandlet.  
 
Det er på dette niveau, at de overordnede byplan- og designstrategiske visioner og undersøgelser skal 
sammenstilles og prioriteres i forhold til de tekniske aspekter. 
 
Med udgangspunkt i de overordnede byrumsmæssige visioner, testes og afprøves forskellige 
designløsninger lokalt omkring den enkelte station og samtidig i forhold til hele sekvensen. Stationer og 
perroner skubbes frem og tilbage, tværprofiler og kryds justeres for at optimere løsninger, så de 
overordnede visioner for projektet kan fastholdes.  
 
 
Eksempel på byrums-skitse 
 
For hver station, byrum, vejstrækning eller krydsning blev der udarbejdet en række alternative 
løsningsmuligheder cirka fire til seks stk., der hver især tilgodeså forskellige aspekter; cykelsti, 
træplantning, fremkommelighed, ledningsomlægning etc. Disse blev sammenlignet og vurderet med 
fordele og ulemper i forhold til  tekniske og visuelle forhold, anlægsøkonomi og den overordnede fælles 
vision; de fire design parametre.  
 
 
Eksempel på visualisering af skitse 
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Processen er på dette niveau meget dynamisk og det er i høj grad en test af kvaliteten af det arbejde, der 
har været udført hidtil på de øvrige niveauer. 
 
Bruger-niveau 
Bruger-niveauet er det niveau, der definerer letbanens identitet og visuelle udtryk (tog, stationer, master 
etc.). Hvor særegen skal letbanen fremstå i byen og hvor meget skal den assimilere sine omgivelser? 
Svaret lægger gemt i det forudgående arbejde på de øvrige niveauer og i arbejdet med design 
parametrene. 
 
Den 14 km lange strækning passerer igennem en lang række forskellige bydele, med egen historie, egen 
identitet og funktioner, som man ønsker at fastholde, styrke eller forandre. Men samtidig er strækningen 
også en del af Odense by og skal derfor også fremstå tydelig, men tilpasset byens mentalitet og 
særegenhed. 
 
Hvad skal være det genkendelige og særegne ved netop denne letbane? Hvilke designelementer skal 
”tegne” letbanen i byen, og hvilke designelementer skal være mere dynamiske, så de kan fungere og svare 
på det specifikke program, der er opstillet for den enkelte bydel eller sekvens? 
 
De væsentligste elementer, som vil fremstå tydeligst i bybilledet er;  
• stationerne med stationsoverdækninger, by inventar og perroner 
• sporerne med kantning, overflader og geometriske bindinger 
• master til ledningsophæng og/eller belysning  
• større bygningsvolumener som transformerstationer, depot og kontrol-/vedligeholdelsescenter 
 
Svaret i Odense blev, at overdækningen på de enkelte stationer , ”taget”, og et træ, ”stationstræet” i 
tilknytning til dette, skal være det designelement, der er letbanens identitet. Alle andre elementer, 





Dette giver mulighed for nogen steder, at få nogle meget synlige stationer, der definerer og giver karakter 
til identitetsløse steder (typisk i  forstæderne), mens letbanen andre steder kan træde lidt i baggrunden og 
underordne sig stedets karakter og atmosfære (typisk i bymidten). 
 
Konklusion 
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Kun fremtiden kan dømme os og vise om den beskrevne proces har været rigtig, om det virkelig vil lykkes at 
planlægge og skabe en letbane, som ikke bare er en letbane, men er den bedste letbane for Odense by. 
 
Vurderet ud fra hvordan projektet ser ud i dag og med viden om hvordan det kunne have set ud, er det 
vores klare overbevisning, at der er tre forhold, der har været væsentlige for at man i dag står med et langt 
bedre og en langt mere velintegreret letbane, end man ellers ville have gjort. 
 
1. 
Definér et fælles mål for projektet, med nogle klare værdier, der er dybt forankret i kommunen. 
 
Selvom design parametrene først lå fast efter et halvt år viste de værdier, der lå bag, sig anvendelige fra det 




Lad processen være drevet af workshops med deltagelse af alle fagligheder og med et indgående 
engagement fra kommunen. 
 
Disse workshops har vist sig at give ikke bare et nyttigt kendskab til projektet og de overvejelser der ligger 
bag, men har også sikret en god forankring blandt rådgivere, bygherre og myndigheder. Samtidig har det 
vist sig at være en optimal måde at sikre sig at den lokale viden, der er i kommunen, kunne inddrages og 
anvendes aktivt i projektet.   
 
3.  
Arbejd bevist med de fem niveauer. 
 
Det sikrer sammenhæng på tværs og på langs af korridorren og det sikrer sammenhæng mellem de 
strategiske planer og den fysiske udformning.  
 
 
Én ting er sikkert; når man skal indpasse en letbane i en eksisterende by, så vil byen forandre sig radikalt. 
Noget må nødvendigvis vige, når en korridor på ca. 8 meters bredde, op til ca. 14 meter ved stationer, skal 
føres igennem en by. Her er det vigtigt ikke at finde det bedste kompromis, men den bedste løsning for 
byen og for byens fremtid. Det er nemt at lade de tekniske og trafikale forudsætninger vinde, for dem kan 
vi slå op og dem kan vi måle. Men en by er meget mere end teknik og trafik, og det er dette ”meget mere” 
der karakteriserer en by og som man skal inddrage, når en letbane skal indpasses i byen.   
